COMPTE RENDU

Gestion de projet

MOTS CLÉ

Délimitation (temps)
Objéctif du projet
Etude des contraintes
Collaboration
Taches
CCTP
Echéances
MOE/MOA

JALON

Pour les ASUR et uniquement pour les ASUR En Janvier (GO NO GO) Avril (Point sur la situation)

DÉROULEMENT

Réunion de lancement -> Jalon 1 -> Jalon 2 -> Jalon n -> Bilan

POINTS ABORDÉS

Partie prenante Attention à l'effet tunel

Ne pas s'enfermer dans le projet

Visibilité sur le projet | Respect du plan Travail en Equipe | Respect de l'equipe du projet

Un projet ne doit jamais etre inutile. Si une personne soutien le projet il se passera bien mieux newlinew S'assusrer que le projet soit bien compris par tous les acteurs newline

LES DIFFERENTS OUTILS POUR UN PROJET

- Diagrame de gant
- GIRA
- MS Projet
- Réunion
- Documentation
- Trace écrite
- Planning

https://github.com/SlaynPool/CR_Cours_Projet C'est mon premier document en Latex!!